
Om kjøp av orgel
til Frøyset kyrkje



Kvifor er dette skrivet laga ?

Åkunne improvisere eit arrangement over eit tema, til dømes ein salmetone, er ein viktig eigenskap hosein god organist. Mange flotte orgelarrangement har nok oppstått ved at organisten har leikt seg med
tangentane, og skapt nye og flotte musikkstykke der og då.

Kan hende er stykket ein ser notane til her, kome til som ein improvisasjon ein gong. Dette er ein faksimile
av notane til fyrste delen av salmen ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ (BWV639) i arrangement for orgel, slik
Johann Sebastian Bach sjølv har skrive det ned. Takka vere notane har andre kunna gjenskape denne
musikken, lenge etter at Bach sjølv slutta å spele for godt.

Men å spele orgel er ein ting - å skulle kjøpe eit orgel er noko heilt anna. Då er det ikkje om å gjere å
kunne improvisere, snarare tvert om. Det er nyttig - for ikkje å seie nødvendig - å ha noko skriftleg å rette
seg etter, ei rettleiing om prosess og prinsipp. Men finnest noko slikt?

Då Masfjorden sokn skulle kjøpe nytt orgel til Frøyset kyrkje, oppdaga ein fort at det ikkje akkurat var flust
med informasjon til hjelp for folk som for fyrste - og truleg einaste - gong i livet skulle gå laus på ei slik
oppgåve. Rett skal vere rett, litt informasjon kan ein alltids finne. Men den er i stor grad fragmentert, og lett
å oversjå dersom ein ikkje veit kva ein bør leite etter. Her burde KA vore på banen og laga ei systematisk
rettleiing for folk som skal arbeide med å kjøpe inn orgel til kyrkja si. Dei fleste som kjem i ein slik
situasjon, vil truleg vere nybyrjarar innan området, og ein kan ikkje vente at alle skal ha god oversikt over
alle dei problemstillingane som kan dukke opp undervegs i prosessen.

Dette vesle skrivet tek ikkje mål av seg til å vere ei slik systematisk rettleiing. Snarare er det ein slags logg
over det arbeidet som vart gjort i samband med at Frøyset kyrkje fekk nytt digitalt orgel i 2021. Men på den
måten er det i det minste mogleg å sjå nokre av dei problemstillingane som dukka opp undervegs, slik at ein
kan vere merksam på dei, og vere førebudd.

Innkjøpsprosessen tok knapt eit halvt år frå beslutning om innkjøp vart teken, til dess orgelet vart teke i bruk.
Om dette er ei lang eller kort tid, veit vi ikkje. Vi har ingen ting å samanlikne med. Men det var ein
spanande prosess, og resultatet er vi svært godt nøgde med. Sagt på ein annan måte - hadde dette vore ein
gamaldags skulestil, trur vi gjerne at den ville blitt avslutta slik: «Alle var samde om at det hadde vore ein gild
tur.»

Det er vårt inderlege ynskje at andre i same situasjon som oss i ettertid skal kunne seie det same.

For orgelnemnda i Masfjorden sokn
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Innleiing

Hausten 2020 stod vi utan eit
fungerande orgel i Frøyset kyrkje.

Det kom ikkje som ei stor overrasking –
det elektroniske orgelet kyrkja fekk i
1995, hadde vore ustabilt lenge. Nokre
gongar fungerte det, andre gongar
ikkje. I den siste tida fungerte det slett
ikkje.

Tidlegare hadde ein prøvd å få orgelet
reparert. Men firmaet som hadde stått
for reparasjonen, var ikkje lenger aktivt,
og forhandlaren som i si tid selde
orgelet til Frøyset, forhandla ikkje
lenger dette merket.

Fellesrådet i Masfjorden vurderte at det
var lite truleg at ein ny reparasjon ville
gi ei varig løysing på problema med
orgelet, og bestemte seg for at ein
skulle setje i gang ein prosess for å få
kjøpt nytt orgel. Rådet peika ut
medlemer til ei særskilt orgelnemnd
sett saman av kyrkjelydsmusikar,
Masfjorden kommune sin representant
i Fellesrådet, samt leiar i Soknerådet til
å ta seg av dette.
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1 : Rammer for arbeidet
Rammer for arbeidet – val av orgeltype
Det første orgelnemnda gjorde, var å orientere seg i kva alternativ ein hadde. Desse var:

• Å kjøpe eit nytt pipeorgel i høveleg storleik – det vil seie minimum 10 stemmer. Forventa pris på eit
tistemmers orgel var godt over 3 millionar kroner. Nemnda vurderte det difor som urealistisk å skaffe
midlar til eit nytt pipeorgel. Ein var også usikker på om det let seg gjere å setje av tilstrekkeleg med
midlar til ettersyn og vedlikehald av dei tre pipeorgla som då ville vore i kommunen.

• Å kjøpe eit brukt pipeorgel. Det kunne sjå ut til at det ville mogleg å anskaffe eit brukt pipeorgel til om
lag same prisen som eit nytt digitalorgel. Men det ville avhenge av at ein fann eit orgel som kunne
tilpassast rommet det skulle stå i, og ein måtte pårekne ukjende kostnader til både oppsett og seinare
vedlikehald.

• Å kjøpe eit nytt digitalt orgel. Dette vart vurdert som det økonomisk sett gunstigaste alternativet, både
med omsyn til innkjøp og vedlikehald.
Masfjorden kommune har tre soknekyrkjer. To av desse har pipeorgel. Orgelnemnda syntest det var eit
poeng at ein ved å kjøpe digitalt orgel til Frøyset kyrkje, kunne gjere det lettare å finansiere ettersyn og
vedlikehald av pipeorgla i dei andre kyrkjene.

Orgelnemnda konkluderte med at ein ville tilrå kjøp av digitalt orgel til Frøyset kyrkje. Fellesrådet vedtok å
fylgje tilrådinga, og ga orgelnemnda i mandat å finne fram til ei løysing som omfatta kjøp av digitalt orgel.

Rammer for arbeidet – bruksområde for orgelet

Frøyset kyrkje er ei trekyrkje med om lag 200 sitjeplassar. Ho vert i all hovudsak nytta til kyrkjelegehandlingar. Tradisjonelt vert konsertar og liknande arrangert i ei av dei andre kyrkjene, så krava til orgelet
som konsertinstrument er heller små. Orgelnemnda sikta seg difor inn på orgel av ein storleik som kunne
fungere godt som liturgisk instrument i ei kyrkje med om lag 200 sitjeplassar, og som kunne stette enkle krav
til orgelet som konsertinstrument.

Men erfaringar frå den tidlegare løysinga gjorde at nemnda la vekt på at den nye løysinga skulle vere av høg
kvalitet med omsyn til klang og akustisk tilpassing til kyrkjerommet.

Rammer for arbeidet – lover og forskrifter

I§20 i Kirkeordning for Den norske kyrkje, siste ledd, kan ein lese : «Menighetsrådet fører fortegnelseover inventar og utstyr i soknets kirker. Anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og utstyr skal
godkjennes av biskopen.»

Sagt på ein annan måte : Ein kan strengt tatt ikkje slå inn ein spikar i kyrkjeveggen, utan at det skjer med
biskopen si velsigning.

Lov om offentlige anskaffelser stiller krav til korleis ein offentleg instans skal gå fram ved innkjøp av varerog tenester. Desse krava er ulike, alt etter storleiken på innkjøpssummen. Det er difor viktig at ein tek
utgangspunkt i eit rimeleg realistisk estimat for storleiken på innkjøpssummen, og legg til rette for ein
innkjøpsprosess i tråd med det.
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Det er lett å oppfatte slike rammer som kompliserande faktorar i ein prosess som er komplisert nok
som han er. Men orgelnemnda si oppfatning – og sine røynsler i ettertid – er at dette er gode
hjelpemiddel fcor dei som skal foreta innkjøp. Fylgjer ein retningslinene i Lov om offentlige
anskaffelser, sikrar ein at ein får ein ryddig innkjøpsprosess der kjøpar sine interesser vert vel tekne i
vare. At biskopen skal godkjenne nytt inventar, er ei kvalitetssikring av løysinga ein vel.

Rammer for arbeidet – økonomi

Åskulle kjøpe eit nytt orgel er ei stor investering. Eg vil tru at det ikkje er mange sokn som har deinaudsynte midlane på bok. Og Masfjorden sokn hadde det så visst ikkje.

Orgelnemnda starta arbeidet med finansieringa med å få eit grovt estimat over kva eit orgel i høveleg storleik
kunne kome til å koste, og la til ein sum til dekking av andre utgifter. Det siste omfatta honorar til
orgelkonsulent og pengar til naudsynt tilpassing av kyrkjebygget.

Deretter tok orgelnemnda kontakt med rådmannen, som rådde oss til å søkje formannskapet om ei
ekstraløyving til finansiering av orgelkjøpet.

Men før endeleg søknad til formannskapet vart send, skjedde noko heilt uventa: Ein privatperson tok
kontakt og sa seg villig til å sponse orgelkjøpet med eit beløp som utgjorde mesteparten av forventa
totalkostnad.

Formannskapet i Masfjorden løyvde så eit visst beløp til prosjektet, og vedtok å forskottere restsummen.

Soleis kunne orgelnemnda gå vidare i prosessen, i forvissning om at vi hadde finansiell dekning for innkjøp –
sjølv om det kunne syne seg at det ville mangle litt pengar når sluttoppgjeret låg føre.

2 : Innkjøpsprosessen
Det gjeld å skaffe seg gode allierte

Det første orgelnemnda gjorde, var å knyte til seg orgelfagleg hjelp.
Ein potensiell leverandør tipsa oss om ein person som kunne vere

aktuell. Matthias Becker er orgelbyggjar, og held til i Fredrikstad. Ein
rask sjekk på Google godtgjorde at dette er ein mann med svært mange
referansar til orgelfaglege oppdrag i Noreg. Matthias fekk spørsmål om
han kunne ta på seg konsulentoppdraget, og han takka ja.

Då innkjøpsprosessen var i gang, kom det fram at Matthias Becker har
høg tillit hos alle leverandørane som konkurrerte om å levere
orgelløysing til Frøyset kyrkje.

Til å begynne med bistod han orgelgruppa med utforminga av
anbodsinnbydinga som vart laga. Etterpå vurderte han dei innkomne
tilboda, og kom med ei tilråding til orgelnemnda om kva tilbod ein
burde gå for.

Også etter at leverandør var bestemt og avtale inngått, har Matthias
Becker bidrege med gode innspel i den meir detaljerte utforminga av
kva som skal inngå i leveransen.
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Om å ta rammene på ramme alvor

Eit fyrste steg er å orientere bispekontoret om at ein planlegg å kjøpe nytt orgel, og be om råd ogretningsliner derfrå. Orgelnemnda var tidleg ute og gjorde dette, men av ulike grunnar vart henvendinga
frå nemnda liggjande uhandsama på biskopen sitt kontor ei god stund.

Men svaret som omsider kom frå biskopen ga grønt lys for vidare arbeid: Biskopen hadde nokre prinsipielle
syn på val av orgeltype, men var pragmatisk nok til å sjå at løysinga som orgelnemnda hadde kome fram til
og som Fellesrådet hadde slutta seg til, var den som let seg gjennomføre. Ein fekk difor godkjenning til å
anskaffe eit digitalt orgel.

Men ein la til grunn at ein rådførte seg med bispekontoret i det vidare arbeidet. Det er gjort, og samarbeidet
med bispekontoret har vore konstruktivt og godt.

Eit innkjøp i den storleiksordenen ein her snakkar om, kan gjennomførast som eit lukka anbod. Det vil seie
at ein inviterer minimum tre leverandørar til å kome med eit tilbod på løysinga. Grunnlaget for anbodet vart
utarbeidd i samarbeid med Matthias Becker, og inneheldt desse punkta :

• Spesifikasjon av økonomiske rammer for investeringa,
• målsett skisse av kyrkjerommet, supplert med fotografi av interiøret,
• ei skildring av bruksområda for orgelet,
• ei klårt uttalt prioritering av ei velklingande høgttalarløysing framfor storleik på sjølve orgelet,
• krav om dokumentasjon av garanti, serviceordning, framtidig tilgjenge på reservedelar.

Anbodsinnbydinga vart send til tre leverandørar, som alle er representantar for velrenommerte produsentar
av digitale orgel. Då fristen for å levere inn anbod var omme, hadde alle tre levert tilbod som i all hovudsak
stetta dei krava som var stilt i innbydinga.

Illustrasjonen over syner ein målsett skisse av kyrkjeskip med tilstøytande kyrkjelydssal. Skissen, som var med i
anbodsinnbydinga, er laga i Sketchup, som er eit enkelt web-basert program for å lage tredimensjonale
modellar.Programmet kan nyttast vederlagsfritt til føremål som dette.
Link: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free
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Kven skal ei godblunke til?

Sjølv om alle tre tilboda nokonlunde var innanfor rammene som var sett i anbodsinnbydinga, var dei ikkjelike. Prismessig var dei to dyraste tilboda 10 og 12 % dyrare enn det rimelegaste. Utstyrsmessig var
tilboda heller ikkje like.

Orgelnemnda hadde ein god og konstruktiv dialog med alle tre leverandørane. Dette bidrog til at nemnda
etter kvart fekk eit klårare bilete av kva som låg i dei ulike tilboda. Det førde også med seg at alle
leverandørane valde å endre tilboda sine:

• Den eine leverandøren valde å tilby ei anna høgttalarløysing, noko som medførte ein prisreduksjon på
23%. Lydmessig ville truleg denne nye løysinga fungert betre enn den opphavlege løysinga.

• Den andre leverandøren kunne levere eit ferdigbygd orgel, ikkje brukt, men av ein litt eldre modell, og
tilby dette til redusert pris – ein prisreduksjon samanlikna med det opphavlege tilbodet på 6%.

• Den tredje leverandøren kunne levere ei pakke med eit orgelkonsoll med litt rimelegare utføring av
manualane, men med ekstra høgttalarar til kyrkjelydssalen, og med ein prisreduksjon på 17%.

Det høyrer med at orgelnemnda i denne perioden ikkje informerte tilbydarane om innhaldet i tilboda frå
konkurrentane, men i dialogen med kvar leverandør hadde fokus på innhaldet i tilbodet vedkomande
hadde gitt.

For orgelnemnda vart det ei omfattande og utfordrande oppgåve å bestemme seg for kva leverandør ein
skulle anbefale Fellesrådet å gjere avtale med. Alle tilboda var gode, og kommunikasjonen med
leverandørane etter at tilboda var komne inn, synte at alle var innstilte på å levere oss eit produkt vi ville
vere nøgde med. Uansett kva tilbod vi hadde endt opp med, ville vi truleg fått ei god og tenleg løysing i
Frøyset kyrkje.

Det vil føre for langt å gå detaljert inn i vurderingane som nemnda foretok, og dessutan vil det neppe vere i
tråd med god forretningsskikk å gå inn i detaljane i dei ulike tilboda. Men orgelnemnda gjorde ei innstilling
til Fellesrådet som rådet valde å fylgje, og rådet vedtok å akseptere tilbodet frå Kirkeorgel Strandskogen og
gå til innkjøp av eit Johannus orgel, type Ecclesia T-250.

Biletet over syner eitt av fleire fotografi av kyrkjeinteriøret, som var med i anbodsinnbodinga. Føremålet var å
gi leverandørane eit best mogleg inntrykk av rommet det nye orgelet skulle plasserast i.

https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free
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3 : Førebuing av installasjon av orgel og
høgttalarløysing
Kva gjer vi med det gamle orgelet?

Orgelnemnda hadde ingen illusjonar om at det ville vere mogleg
å få seld orgelet til ein særleg god pris. Snarare var ein på utkikk

etter ei løysing der ein slapp store anstrengingar for å verte kvitt det.

Det vart til at orgelet vart lagt ut til sals på Finn, under overskrifta
«Kyrkjeorgel søkjer ny eigar med entusiasme, pågangsmot og
loddebolt» - sjå illustrasjonen attmed.

Av annonsen gjekk det klårt fram at dette ikkje var noko
praktinstrument, men at den som overtok det, måtte pårekne å gjere
ein viss innsats for å få orgelet i spelbar stand att. Ein ynskte ikkje å
lure nokon.

Annonsen vart lagt merke til. Det synte seg at det var 542 ulike personar inne og såg på annonsen, og fleire
uttrykte interesse for å overta orgelet. Den som til slutt fekk gleda av å verte eigar av eit kyrkjeorgel, plukka
det fint frå kvarandre i delar og tok hand om det på beste måte.

Masfjorden sokn takkar den nye eigaren så mykje for hjelpa, og ynskjer all mogleg hell og lukke til med
nyervervinga!

Om det nye orgelkonsollet

Det nye orgelet heiter Johannus Ecclesia T-250.
Dette er eit orgel med pedalsett og to manualar, og

med knappane for registerkoblingar plassert i ei rekkje
over manualane. Heile orgelkabinettet er både smalare
og lågare enn det førre orgelet, og får ei finert overflate
i lys eik, noko lysare enn instrumentet som er avbilda
på fotografiet attmed. Overflata er ikkje ulik den som
var på det forrige orgelet.

Ein vurderte at denne utforminga ville gjere at
kabinettet vil framstå meir diskret enn det som var her
frå før. Bortsett frå å fjerne det gamle orgelet for å gi
plass til det nye og sjå til at det vert plassert med god
sikt til talarstol og alterring, har ikkje orgelnemnda
funne det naudsynt å setje i verk særskilte tiltak.

Om høgttalarløysinga

Utforming og plassering av høgttalarane, derimot, har kravd eit ikkje lite forarbeid: Den tidlegare
høgttalarløysinga bestod i at fire aktive høgttalarar var sett opp på bakveggen i galleriet. Visuelt fungerte

dette greitt. Men lydmessig fungerte løysinga svært dårleg, og for orgelnemnda var det maktpåliggjande å få
til noko som kunne gi Frøyset kyrkje eit velklingande instrument.
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Orgelkonsulenten vår meinte at det ville
vere fornuftig å plassere høgttalarane oppe
på vestveggen i sjølve kyrkjeskipet, på kvar
si side av galleriopninga. Han sende over
ei utforming av høgttalarasystemet i
Notodden kapell, som var under
oppføring. Her var høgttalarane monterte i
to trekanta kabinett som var montert på
vestveggen i kapellet, eitt kabinett på kvar
si side av galleriopninga der.

Ein skisse til tilsvarande kabinett for
Frøyset kyrkje vart laga, basert på mål av
kyrkja og dimensjonert i høve ynskt
storleik (volum) på kabinetta. Tanken var å
måle kabinetta i same raudbrune farge
som ein mellom anna finn på listverk og
takstolar i kyrkja, samt å ha eit naturfarga
tregitter i front. På den måten ville ein
ikkje kamuflere høgttalarkassane, men
prøve å gjere dei til integrerte delar av
kyrkja sitt interiør.

Skissen vart oversendt konsulent ved
bispekontoret, som hadde nokre få
merknader til utforminga, men elles ga
uttrykk for at dette kunne vere ei
akseptabel løysing.

Men på eine sida av galleriet kunne det sjå
ut som om høgttalarkabinettet ville kome i
konflikt med alternativ rømningsveg – ein
brannstige – frå galleriet. Orgelnemnda
fann det rett å kontakte brannfagleg
ekspertise, og etter avtale med brannsjefen
i kommunen kom ein branninspektør på
plassen. Han kunne konstatere at eit
høgttalarkabinett med den storleiken som
var tenkt, ville opplevast som ei hindring
for tilgjenge til brannstigen, og tilrådde
difor ikkje ei utforming som medførte eit
så stort kabinett.

Ei ny løysing vart utarbeidd. Den består i at dei to basshøgttalarane i høgttalaroppsettet vert monterte ikvar sitt trekanta kabinett, som vert plassert på kvar si side av gelleriopninga på vestveggen, oppe under
taket. Dei åtte koaksial-høgttalarane som utgjer resten av høgttalaroppsettet, vert plasserte i to søyleforma
kabinett, eitt på kvar side inne i galleriopninga. Søylene er sett saman av to seksjonar som kvar inneheld to
kammer – eitt til kvar høgttalar. Kvart kammer har eit volum som er nøye tilpassa dei krav høgttalaren stiller
til dette. Søylene er elles utforma slik at alle ledningar vert skjulte, og kabinetta vert malte i same mørk
blågrå farge som ein finn inne i galleriopninga.

Høgttalarløysinga i kyrkja vert supplert med eit par aktive høgttalarar i kyrkjelydssalen. Desse høgttalarane vil
supplere høgttalarløysinga når kyrkjelydssalen vert nytta i samband med mykje besøkte gudstenester, og ved
konfirmasjonar og gravferder med stor tilstrøyming av folk.

Biletet over syner ein prinsippskisse av høgresida av den nye
høgttalarløysinga med søyle for mellomtone/diskant-
høgttalarane inne i galleriopninga og basskabinettet hangande
på vestveggen. Ein ser også toppen av brannstigen som var den
direkte årsaka til at ein måtte utarbeide denne nye løysinga.
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Tilretteleggingsarbeid

Iforkant av at orgelet skulle kome, vart det gjort ein del forarbeid i kyrkja. Noko var gjort på dugnad: Detvar trekt signalkablar frå der orgelet skal stå og fram til kyrkjelydssalen der dei aktive høgttalarane skal
plasserast, og desse vart terminerte og påsett XLR-kontaktar. Det vart skrudd opp lekter på vestveggen som
skulle hjelpe til med å få kabinetta til basshøgttalarane i rett posisjon.

Det var alt lagt opp ein eigen elektrisk kurs til det førre orgelet, på10A med overspenningsvern av kategori
C. Ein elektrikar forsynte kursen med litt fleire støpsel, slik at det i ettertid skulle vere mogleg å plassere orgel
og tilhøyrande utstyr på galleriet utan å måtte ty til skøyteleidningar. Frå før av var kursen forsynt med ein
brytar, noko som gjer at ein kan slå alt tilknytta utstyr på og av med denne eine brytaren. Elektrikaren la også
opp kontaktar til dei aktive høgttalarane i kyrkjelydssalen. Desse kontaktane er på same vis som inne i
kyrkja, sett opp med ein brytar. Dette gjer det mogleg ein gong for alle å stille inn høgttalarane akkurat slik
det høver, og så slår ein desse på og av etter behov. Aktiv høgttalar frå taleforsterkar er også påkobla denne
kursen.

Ein ynskte å plassere orgelet slik at organisten enkelt kunne fylgje med på kva som skjer nede i kyrkja, utan å
vere avhengig av spegel. Organisten prøvde ut ulike stader på galleriet, og kom fram til ei plassering som ga
god oversikt. Orgelet måtte plasserast litt til sides for midten, noko som hadde den positive bieffekten at det
runde vestvindauget no vart meir synleg nede frå kyrkjegolvet.

Ikkje uventa vart den størte utfordringa å få plassert orgelet
der det skulle stå. Å få det inn i sjølve kyrkja gjekk greitt.
Sjåføren som kom med orgelet, køyrde det på pallejekk
heilt inn i kyrkjerommet. Men derfrå skulle ein få heist
orgelet opp på galleriet. Trappa opp til galleriet er for trang
til at orgelet kunne berast opp, så her måtte andre tiltak til.

Heldigvis har Masfjorden kommune ein gjeng med flinke
og innsatsvillige tilsette på Teknisk etat, og dei tok på seg
oppgåva med entusiasme. Og når kommunen dessutan har
ein lift med tilstrekkeleg kapasitet både med omsyn til
løftevekt og høgd, skulle det syne seg at orgelet kom
heilskinna opp på galleriet. Og sidan organisten alt hadde
vore på plass og funne ut kvar orgelet burde plasserast,
sikra ein at orgelet vart plassert der det skulle medan det
var mannskap til stades som kunne flytte på det.

Biletet attmed syner gjengen frå teknisk i arbeid med liften.
Biletet under syner ein tydeleg nøgd gjeng då orgelet var
kome på «si rette hylle i livet».
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4 : Installasjon og intonasjon av orgelet
Då orgelet og tilhøyrande utstyr vel var kome på plass, stod den kan hende viktigaste delen av prosessen

att: Å tilpasse orgel og høgttalarar akustisk til rommet det skal stå i. For sjølv om eit orgel er aldri så
godt, og høgttalaroppsettet aldri så omfattande, er det fyrst når dette klangleg harmonerer med rommet det
står i, at ein får fullt utbyte av investeringa.

I anbodsinnbydinga hadde ein teke med at orgelet
skulle leverast ferdig montert og intonert i rommet, og
leverandøren hadde i tråd med kjøpsavtalen sendt to
personar til Frøyset for å få dette gjort. Det skulle syne
seg at dette arbeidet tok om lag 20 timar alt i alt.

Det fyrste som skjedde, var at orgelet vart
gjennomgått og sjekka for eventuelle feil som fylgje av
påkjenningar under transport. Dette er ei oppgåve
som synleggjorde kor viktig det er at montering og
oppsett vert gjort av leverandør. På same vis var det
ein stor føremon at høgttalarelement og -kabinett vart
ettersett og ferdigmontert av leverandør.

Då alt var kobla saman, kom den store stunda:
Orgelet vart slege på, og dei fyrste tonane kunne
klinge ut i kyrkjerommet.

Det vart ei stor oppleving, bokstavleg tala. Bassen var
rumlande og altfor kraftig, og dei ulike stemmene var
lite homogene.

Dermed var det duka for det som kan hende er den
viktigaste faktoren for at klangen i orgel og
høgttalarar skal kome til sin rett: intoneringa.

På digitale orgel skjer det via eigen programvare, og
biletet attmed syner Matthias Becker i sving med
dette arbeidet. Målet er å syte for at dei ulike
stemmene kling godt saman, slik at når desse vert
nytta av organisten, så framstår kvar av dei som
delar av ein organisk (pun intended) heilskap.

Prosessen skjedde i to omgangar - fyrst ei grov
tilpassing av volum og klang i kvar stemme, og
deretter ei finare tilpassing av ulike stemmer opp
mot kvarandre.

For ein utanforståande var det nærmast magisk å
legge merke til korleis orgelet på eit vis vart
forvandla frå å vere eit i overkant høgmælt
instrument med litt lite samanheng mellom
stemmene, til å verte eit velklingande instrument
der dei ulike stemmene balanserte kvarandre på ein
fin måte, og skapte vellyd. Det er inga overdriving å
seie at denne nye løysinga er langt betre lydmessig
enn den forrige.
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5 : Ei kort oppsummering
Biletet under syner galleriet med det nye orgelet og høgttalaroppsettet på plass. Slik vart det synlegeresultatet. Samanliknar ein med biletet på side 5, er det etter vår vurdering ikkje dei store skilnadane
mellom denne løysinga og den forrige, reint visuelt. Når det gjeld det klanglege derimot, er skilnaden
gledeleg stor samanlikna med det ein hadde før.

Ser ein attende på heile prosessen, har det vore nokre punkt som har vore spesielt viktige for resultatet.
Desse er nemnt her :
• Det var nyttig å seie noko om storleiken på kyrkja, og kva ein såg for seg orgelet skulle brukast til. Då

kunne ein alt i utgangspunktet sikte seg inn på eit orgel av høveleg storleik.
• Dermed hadde ein eit godt utgangspunkt for å kome fram til eit estimat over kostnadane, slik at ein

kunne få fram eit budsjett. Forutan at dette vart grunnlaget for ein finansieringsplan, var estimert
kostnad viktig med tanke på kva omsyn ein må ta for å stette lovkrava i Lov om offentlege innkjøp.

• Truleg er dette rette tida for å ta kontakt med bispekontoret, slik at ein kan få avklåra retningsliner for
utforming av ei løysing før ein går ut og kontaktar leverandørar.

• Ein bør koste på seg utgifter til ein orgelfagleg konsulent! Det kan vere fornuftig å nytte konsulenten før
ein går ut til forhandlarar og bed om tilbod - både for å sikre at all relevant informasjon er med, og for å
sjå til at informasjonen er gitt på ein måte som ikkje er til å misforstå for utanforståande.

• Ein må vurdere løysningsframlegg frå leverandør både med omsyn til det lydmessige og til korleis
løysinga vil sjå ut i kyrkja. Her er både orgelkonsulent og bispekontor nyttige ressursar - for ikkje å
snakke om brannvernet. Hadde det ikkje vore for at ein fekk til ei synfaring med branninspektør, er det
ein fåre for at vi kunne endt opp med ei utforming av høgttalarane som ville kome i konflikt med
tilgjenge til rømningsveg.

• Det kan løne seg å ha ein gjennomgang av
løysingsframlegga med leverandør innan ein gjer den
endelege avgjerda.

• Vi har svært gode røynsler med å la leverandør stå for
ein totalleveranse som både omfattar orgel,
høgttalarløysing, og ikkje minst montering og
intonasjon av dette. Med tanke på kor stor klangleg
forbetring intoneringsarbeidet medførte, er det ingen
tvil om at kostnadane ved dette var svært vel
anvendte midlar.

Då er det berre å glede seg over resultatet!

Tekst og foto: Rune Garmann


